



Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы
 Даянова Э.Р.
 Приказ № 157 от «28» сентября 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы
на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Контрольные точки	Результат	Сроки
1.	Согласование дизайн проекта Центра «Точка Роста» и типового проекта зонирования помещений	Проект типового дизайн - проекта Центра	Апрель 2020 г.
2.	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Центра: - Анализ педагогического состава Центра; -Подбор кадрового состава; - Обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации на онлайн платформе; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель 2020 г. Май 2020 г. Июнь 2020 г. Июль 2020 г. Август 2020 г. Сентябрь 2020 г.
3.	Ремонтные работы в помещениях Центра	Отремонтированные помещения	Июнь – август 2020 г.
4.	Создание раздела «Национальный проект Образование» и интернет - страницы «Точка Роста» на официальном сайте образовательной организации	Раздел «Национальный проект Образование» и интернет - страница «Точка Роста» на сайте ОО	
5.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка Роста» на сайте ОО	Информирование социума	постоянно
6.	Создание комиссии по приёмке оборудования	Приказ о создании комиссии	
7.	Обновление содержания образовательных программ по предметным областям «ОБЖ», «Технология», «Информатика», программ дополнительного образования детей.	Обновлённые программы	Июль - август
8.	Приёмка оборудования	Полученное оборудование	Июль - сентябрь
9.	Организационные мероприятия. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: - Издание приказов: 1. О создании Центра;	Приказы директора, утверждённые документы, должностные инструкции.	Март – август 2020 г.

	<p>2. Об утверждении Положения о деятельности Центра;</p> <p>3. О назначении руководителя Центра;</p> <p>4. Об утверждении «Дорожной Карты»;</p> <p>5. Об утверждении плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра;</p> <p>6. Об утверждении Медиаплана.</p> <p>7. Утверждение должностных инструкций работников Центра.</p> <p>8. Утверждение Порядка работы Центра.</p>		
10.	Презентация полученного оборудования для педагогов школы и структурных подразделений	Информирование педагогов о полученном оборудовании и его возможностях	Август 2020 г.
11.	Установочное совещание для педагогов Центра	Постановка целей и задач на учебный год	Август 2020 г.
12.	Практико - ориентированный семинар для педагогов Центра		Сентябрь 2020 г.
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ о зачислении детей.	Сентябрь 2020 г.
14.	Единый урок по предметным областям: «ОБЖ» 9 класс, «Информатика» 9 класс, «Технология 5 класс	Ознакомление детей с новыми задачами, оборудованием	
15.	Марафон открытий Центров «Точка Роста» в единый день	Презентация Центра детям, родителям, общественности	25 сентября 2020 г.
16.	Организация сетевого взаимодействия с другими организациями.	Заключение договоров с другими образовательными организациями с целью привлечения большего количества детей занятиями в Центре	Сентябрь – октябрь 2020 г.
17.	<p>Основные мероприятия в образовательной организации по предметным областям:</p> <p>1. «Технология» Интеллектуальная эстафета по технологии «Игры разума» Конкурс по технологии «Решаем проектные задачи»</p> <p>2. «Информатика» Неделя математики и информатики Интеллектуальный марафон по информатике «Твои возможности»</p> <p>3. «ОБЖ»</p> <p>Открытые уроки по ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» День безопасности в ОУ</p>	Увеличение охвата детей занятиями в Центре	В течение учебного года
18.	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты	Исполнение дорожной карты	Ежемесячно